

ordre de priorité	densifier le JNPP > <u>tâches régulières</u> > plus de végétaux, notamment le long du mur ; nécessité d'une source d'énergie donc idée d'engrais verts					
10				calendrier des célébrations (saisons + solstices) > <u>sa 21 décembre</u> - solstice d'hiver !!!		
9				Land Art > <u>JNPP 22 décembre</u>	cabane à outils (toiture + organisation de l'utilisation des outils + caisses de récolte des outils) > <u>courant janvier</u>	
8			plan du jardin plastifié (relevé de la partie clôturée - dénomination des planches - panneaux devant les cultures) > pour <u>fin novembre</u> > Estelle + France + Corinne			
7						
6		arbres fruitiers / préparation des trous et du sol > <u>JNPP 27 octobre</u> (lune descendante > feuilles) > <u>min 4-5 pers</u>	arbres fruitiers / plantation > <u>JNPP 24 novembre</u> > <u>min 4-5 pers</u>	signalétique du jardin > <u>début décembre</u>		
5		calendrier du jardin > <u>JNPP 13 octobre</u> (commencer à en parler)		buttes sepp-holzer (x2) / jardin forêt > <u>JNPP 8 décembre</u> ou <u>JNPP 5 janvier</u> ou autre jour (en fonction des inscriptions) > <u>min 10-12 pers</u> > liste matos + plan en amont		
4				kiwis / trous et plantation > <u>JNPP 22 décembre</u> > <u>min 2-3 pers</u>		jardinières (en bois - où le mur s'effondre) > <u>courant février</u>
3					préparation planches du haut (pour tomates 2014) > <u>JNPP 8 décembre</u> ou <u>JNPP 5 janvier</u> (en fonction des buttes sepp-holzer)	
2						
1						
mois	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	janv-14	févr-14

