

Date envisagée	DATES DE Jardins ouverts au JNPP	Calendrier lunaire	ordre de priorité echelle de 1 à 10	brève description de l'atelier prévu	Nombre de personnes requises au minimum	rejoignez le google groupe et inscrivez vous ici	Volontaires qui manquent pour commencer	matos	matos manquant pour commencer	date de début	date de fin
13/10/2013	13/10/2013	?	5	récoltes, semis, travaux de saison au jardin , réflexion collective pour la création du calendrier circulaire et perpétuel des Jardins du Loup.	maximum			paper board marqueurs			
27/10/2013	27/10/2013	Lune descendante > feuilles	6	arbres fruitiers / préparation des trous et du sol	4 à 5	France					
en novembre	10/11/21013	sans objet	8	plan du jardin plastifié (relevé de la partie clôturée - dénomination des planches - panneaux devant les cultures)	3	Estelle, France, Corinne, Emilie	0	Voir dénomination des planches JNPP en collectif. tuiles et feutres indélébiles pour panneaux cultures ?	matos de plastification	?	
Novembre	10/11/2013	sans objet descendante feuilles ;)	?	Atelier fabrication de 2 cuseurs à Blochar pour pyrolyser les déchets du jardin en futs de recup	4	bruno, Fanélie	2	4 fuits de 200 lt et 2 futs de 60 lt			
24/11/2013	24/11/2013		6	arbres fruitiers / plantation	4 à 5	Murielle, bruno	2	?			
Début décembre	08/12/2013	?	6	? il y avait quoi ici?	2 à 3		1	?			
8/12/2013 ou le 05/1/2014 ou autre dès qu'il y aura le nombre de participants		à voir	5	Etablir dans le jardin forêt deux grosses buttes permacoles sur le modèle Sepp Holzer (1,5 mètre de haut minimum). Pour cet atelier nous avons estimé qu'il faut au minimum l'énergie de 10 humains pendant 6 heures. Dès que nous serons au minimum 10 volontaires, nous fixerons ensemble la date qui pourrait être le 8 décembre ou le 5 janvier.	10 à 12	Bruno, Gwenaelle, Nathalie, Murielle, philippe M, Philippe C, Fanélie, Emilie	3	tronconneuse, piemontaise, pioche pelless, brouettes, bache, fumier carton, paille, compost,	Apportez vos pelles, pioches		
21/12/2013		Solstice	10	FIESTA SAINT JEAN D'HIVER	un max	Bruno, Corinne, philippe M, Philippe C., France, Emilie et Sara	;))	Bidons à biochar, musique, musiciens danseurs costumes.. victuailles,			
22/12/2013	22/12/2013	descendante fruit	6	Mise en place de kiwis	2 à 3	Bruno,	1				
22/12/2013	22/12/2013	descendante fruit	8	LAND ART	un max	Bruno		?			
05/01/2014 ou 8/12/2013 en fonction buttes sepp holzer		?	4	préparation planches du haut (pour tomates 2014)	4 à 6	Bruno, Fanélie	3	compost			
A finir			9	Finir le toit de la cabane à outils. + orga utilisation des outils.	2	Jean-Laurent + France +Emilie	0			28/09/2013	30/09/2013
en fevrier			8	murJardinières en bois ou les murs s'ecroulent	9 à 11	Bruno, Fanélie	8	bois, piquets chataigniers			
Octobre à mi-janvier			6	Entretien des arbres fruitiers	?		personne ressource?				
?		sans objet	?	Cloture sud des planches sous le voisin	?			?			